

Bilaga 1. Projektplan inklusive detaljerad budget.

Utbildningsprojekt i Kanyerus-området i Kenya. År 3 (av 3).

Kanyerus kvinnors rätt till god hälsa är ett kvinnofokuserat projekt sponsrat av Uppsala Glunten Rotaryklubb. Projektet genomförs i North Pokot, Kenya, ett område som tillhör provinsen West Pokot.

Projektet syftar till att öka medvetenhet i samhället om att alla kvinnor har rätt till god hälsa, att stärka kvinnors röst när det gäller hälsofrågor, till exempel mot kvinnlig könsstympning (FGM- Female Genital Mutilation) samt påtvingade barnäktenskap där mycket unga flickor tvingas gifta sig med mycket äldre män. Vidare är syftet även att öka kvinnors bidrag i lokalsamhället eftersom de har en stor roll i samhällsutvecklingen.

Projektets strategi är och har varit att utbilda och motivera grupper i samhället att leda och stödja förändringsprocesser. Detta innebär att man engagerar sig på plats, kommunicerar och arbetar interaktivt med målgruppen så att de berörda kan relatera till frågorna på en personlig nivå.

Bygrupper bestående av både kvinnor och män, flickor och pojkar och lokala ledare, får utbildning. Grupperna organiserar aktiviteter inkluderande hembesök för enskilda samtal, besök i skolor för att uppmärksamma ungdomarna på behovet av förändring, deltagande i evenemang såsom Barazas (möte hos byledare), offentliga sammankomster och i kyrkor. Grupperna har också anordnat byvandringar och manifestationer speciellt under marknadsdagarna för att sprida informationen om kvinnors rätt till hälsa till så många som möjligt.



Utbildade bygrupper med män, kvinnor, flickor och pojkar
iklädda T-shirtar som medför legitim identitet



Byvandringar för spridning av information om
kvinnors rätt till hälsa



Bilaga 1. Projektplan inklusive detaljerad budget.

För närvarande är det två bygrupper som är aktiva, en i Kapetakinei som bildades för två år sedan, och en ny grupp i Upper Kanyerus som har funnit i ett år.

Kapetakinei-gruppen består av drygt 40 medlemmar. Gruppen har framgångsrikt påverkat samhället under en period på två år. Fokus för denna grupp i projektet är att stödja de aktiva samt att säkerställa att påverkansaktiviteterna fortlöper i samhället. Gruppen har genomgått en träningskurs för långsiktighet i förändringsarbete.

Planer för Kapetakinei-gruppen; projektår 3:

- Fasa ut projektet samtidigt som fortsatta påverkansaktiviteter säkerställs.
- Ge stöd till "End FGM" internationella dagen
- Det slutliga träningstillfället för ett gott fortsatt påverkansarbete.
- Uppföljning av projektansvarig kvartalsvis.

Upper-Kanyerus gruppen består av 45 medlemmar med män, kvinnor och ungdomar. Gruppen har fått utbildning och har fått T-shirtar som medför legitim identitet. Medlemmarna har varit mycket aktiva och har gjort hembesök med personliga samtal, mött byledare (chiefs barazas), besökt skolorna och deltagit i byvandringar. Gruppen har också haft träffar för att följa upp aktiviteterna och planera samt implementera kommande aktiviteter.

Planer för Upper Kanyerus-gruppen; projektår 3:

- Anordna utbildningstillfällen (ett i början av 2024, ett senare samma år)
- Anordna ungdomsläger.
- Fortsätta med påverkansaktiviteter i sitt samhälle.
- Stödja öppendagsmanifestationer mot FMG (könsstympning) samt byvandringar för spridning av budskap.
- Fasa ut i slutet av 2024 samtidigt som en god fortsättning av påverkansarbetet säkerställs.
- Uppföljning av projektansvarig kvartalsvis.



Bilaga 1. Projektplan inklusive detaljerad budget.

BUDGET ÅR 3

	ACTIVITY	Dag / tid	Deltagare, Ledare/ föredragshållare	KES	SEK
1	SUSTAINABILITY TRAINING				
	- Kapetakinei Group	1	35+2	80,000.00	6 000
	- Upper Kanyerus Group	1+1	35+2	160,000.00	12 000
2	OPEN DAY CELEBRATIONS FGM				
	- Kapetakinei Group	1	135	80,000.00	6 000
	- Upper Kanyerus Group	1	135	80,000.00	6 000
3	YOUTH CAMPS				
	- Upper Kanyerus Group	1	200+5	133,000.00	10 000
4	FUEL – transport for project officer to visit groups to plan/motivate/follow-up	Once a week		120,000.00	8 600
5	OTHER TRANSPORT COST – meeting with local admin, groups participating in county meetings, etc.			100,000.00	7 500
	ADMIN COST – stationary, mobile, M-pesa			59,000.00	4 450
	PROJECT OFFICER – part time, 50 %	1 year	1	107,000.00	8 000
	PROJECT MANAGEMENT – monitoring, book-keeping			46,000.00	3 450
	FOLLOW-UP AND REPORTING, EVALUATION			40,000.00	3 000
	TOTAL			929,000.00	75 000


1 KES=0.075 SEK (svenska kronor). Budget är räknad med kursen 0.075 kr/ KES. Skillnaden i valutakurs kan förekomma och därför söker klubben 25 000 kr i bidrag.

Bilaga 1. Projektplan inklusive detaljerad budget.

	ACTIVITY PLANNING 2024	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
a	Phase out the project, handing it over to the group												
b	Support end FGM celebrations												
c	Complete sustainability training.												
d	Continue community sensitization.												
e	Project follow up to continue.												
f	Group Weekly planning meeting to continue												
g	Follow up the project quartely by the project officer												
	KANYERUS FOR CHANGE II PLANNING 2024												
a	Support end FGM celebrations												
b	Sustainability training 1st phase.												
c	Youth Camp meeting.												
d	Continueu community sensitization												
e	Village celebrations/walks/school/Chiefs barazas												
f	Phase out end of 2024 and ensure sustainability.												
g	Project follow up to continue.												
h	Weekly planning meeting to continue												
i	Management follow up												

Uppsala Glunten Rotaryklubb ansöker härmed om 25.000 kr i stöd till projektet från U-fonden. Beviljas detta stöd garanterar klubben att tillskjuta minst 50.000 kr till projektet.

Uppsala den 25 oktober 2023



Per Jannersten
President Uppsala Glunten RK 2023-24