

Ekonomisk rapport Uppsala Glunten - Kanyerus projektet år 2
Från November -22 till Oktober -23

	Kommentarer	Budget SEK	Utfall SEK
Support for planning and activities for Kanyerus group 1		11 000	11 201
Introduction to community leaders in new area	1	7 000	2 174
Set-up and training for a Kanyerus group 2		14 000	15 294
T shirts		4 500	4 675
Activiites Kanyerus 1 and 2	2		9 848
PPE - munskydd		5 000	
Identifications - inom set-up and training		200	
Group register - inom set-up and training		100	
Fuel		6 000	6 000
Other transport costs, motorcycle fees		6 000	5 771
Admin		3 000	3 000
Project officer		7 200	10 332
Involvement of Community Health Extension Worker		3 000	
Project management, follow-up and controll		3 000	3 000
		70 000	
From year 1		960	
Valuta differens			-335
Total		70 960	70 960

Kommentarer:

1. Kostnaderna för introduktion till ledare gjordes billigare än planerat eftersom ett gemensamt möte samtidigt som ett möte för byhälsovolontärer kunde hållas.
2. När budgeten gjordes var det fortfarande lag/regler på att alla skulle ha munskydd utanför hemmet. Detta behövdes dock inte under genomförandet därför kunde pengar sparas in på denna budgetpost.
3. Det ovanstående betydde att mer lokala aktiviteter som genomförs av grupperna i Kanyerus i lokal samhället har kunnat stödjas, därför finns en extra post för detta som inte var inkluderad i budgeten.
4. Den lokala Community Health Extension Worker har varit involverad i projektet men det har inte betytt några kostnader för projektet. Den budgeterade posten har istället använts till den lokala projektledaren, Selina, som kunnat stödja grupperna under hela projektiden.